

Termo de Abertura do Projeto

TAP

NOME DO PROJETO: Medial GERENTE: Larissa Lima

PROBLEMA: Falta de uma aplicação que gerencie as tabelas de descontos de esquadrias de alumínio em serralherias, o que torna o processo de corte muito lento e tendo a possibilidade de ocorrer erros humanos nos calculos resultando em perdas financeiras

SOLUÇÃO: Oferecer uma aplicação que seja dinâmica aos usuários que fará o cálculo de descontos automaticamente para diferentes tipos de esquadrias, permitindo tambem exportar uma cópia para que seja realizada a impressão de um "relatorio de cortes" que o serralheiro poderá utilizar para efetuar os cortes próximo a sua serra.

PREMISSAS

O projeto contara com auxílio dos professores;

A equipe será a mesma até a conclusão do projeto;

A aplicação será web, utilizando Angular e Java:

Como banco de dados será utilizado Postgres;

RESTRIÇÕES

A entrega do projeto deve ser durante a última semana de provas (27/11/2023);



Termo de Abertura do Projeto

TAP

RISCOS

Falta de técnica na equipe para trabalhar com as linguagens;

Empresas podem se interessar no produto e pode haver negociações para implantações;

Viagens podem acabar comprometendo tempo que seria dedicado ao projeto;

A empresa onde os participantes trabalham atualmente pode ter suas demandas aumentadas, o que pode acabar reduzindo o tempo da equipe para atuação no projeto;

Pode haver mudanças no escopo inicial do projeto durante sua construção;

PRAZO		INVESTIMENT	INVESTIMENTO (Horas)	
22/12/2023	3			
PRINCIPAIS FASES		DATAS	custos	
1º FASE		17/04/202	23	
2º FASE		12/06/202	23	
3º FASE		02/10/202	23	
4º FASE		27/11/202	23	
Larissa Lim Tailon Prac Romulo Anderson Paulo Sant Juliane Fernando E	os			
COMENTÁ	RIOS:			
Data:	Elaborado por: Larissa Lima	Aprovado por: Tailon Prado		
20/03/2023	Lanosa Liina	Tallott Tado		