

Termo de Abertura do Projeto

TAP

NOME DO PROJETO: Silometria GERENTE : Larissa Lina

| PROBLEMA: Gerenciamento de quantidade disponível de rações em silos, para evitar deslocamentos desnecessários e gerenciamento de estoques baixos | | | | |
|--|----------|-------------------------------|---------------------|--|
| SOLUÇÃO: Disponibilização de um software disponível em cada silo do endereço em ten em casos de baixa de estoque em algum sil | npo real | l. Possuindo relatórios de er | ntradas e saídas, e | |
| PREMISSAS | | RESTRIÇÕES | | |
| RISCOS | I | | | |
| | | | | |
| PRAZO | | INVESTIMENTO (Horas) | | |
| 22/12/2023 | | | | |
| PRINCIPAIS FASES | | DATAS | CUSTOS | |
| 1º fase | | 17/04/2023 | | |
| 2º fase | | 12/06/2023 | | |
| 3º fase | | 02/10/2023 | | |
| 4º fase | | 27/11/2023 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| PRINCIPAIS ENVOLVIDOS: Larissa Lima RA: 222046 Tailon Prado RA: 217364 Professores avaliadores da banca Usuário final | | | | |
| COMENTÁRIOS: | | | | |
| Data: Elaborado por: | | rovado por: | | |
| 06/03/2023 Larissa Lima | I ailo | Гailon Prado | | |
| | | | | |